

【参考】区庁舎工事に伴う駐車場の状況について

区名	工事内容、工期	27年度												28年度												29年度	30年度	31年度	備考
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
1 南区	移転新築工事 工期：H25.12～H28.12予定	第1 19台、臨時 16台												平成28年1月中旬 供用開始予定 駐車場棟(4層(2階～屋上) 2と4階は区庁舎と接続) 自走式 132台(うち4台は車いす優先枠)、専用エレベーター設置															
2 港南区	移転新築工事 工期：H26.3～H28.2予定	閉鎖中												平成28年3月中旬 供用開始予定 区庁舎地下 自走式49台(うち2台は車いす優先枠)															
3 金沢区	建替工事 工期：H26.3～H28.1予定	第1閉鎖中												平成31年4月 供用開始予定 公会堂地下 自走式80台(うち3台は車いす優先枠)															
		第2 33台			平成27年7月頃から閉鎖予定									第2駐車場(隔地) 平成28年2月 供用開始予定 自走式2層 17台程度(うち1台車いす優先枠)															計100台程度
4 緑区	耐震補強工事 工期：H26.6～H28.8予定	立体機械式 68台、平面式 5台												機械式の解体・再整備 中山小跡地に仮設40台程度															
		仮設庁舎による業務実施期間												平成29年2月 供用開始予定 自走式立体3層(庁舎北側) 43台程度 (うち2台は車いす優先枠)、専用エレベーター設置															
		平面式(庁舎南側) 平成28年3月下旬 供用開始予定 27台程度(うち2台車いす優先枠)																											
		27年度												28年度												29年度	30年度	31年度	