

# 事業計画書目次

[脱炭素・GREEN×EXPO推進局]

## 2款4項1目

(単位：千円)

計画書頁	事業名	令和7年度		令和6年度		増△減(7-6)		新規・拡充
		事業費	市債+一財	事業費	市債+一財	事業費	市債+一財	
1	旧上瀬谷通信施設地区周辺道路整備事業	4,241,281	1,976,366	2,509,181	1,234,831	1,732,100	741,535	
	計	4,241,281	1,976,366	2,509,181	1,234,831	1,732,100	741,535	

# 令和7年度 事業計画書

事業局課	脱炭素・GREEN×EXPO推進局	上瀬谷整備推進課	新規拡充	□ 新規 □ 拡充	事業評価書番号	2					
歳出予算科目	一般会計	2	款	4	項	1	目	政策番号	26	施策番号	5
事業名称	旧上瀬谷通信施設地区周辺道路整備事業										

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和7年度	4,241,281	2,264,900	0	15	1,861,000	115,366
令和6年度	2,509,181	1,274,350	0	0	1,041,000	193,831
増▲減	1,732,100	990,550	0	15	820,000	▲78,465

歳出		令和4年度	令和5年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
予算	事業費	1,252,370	2,028,880	3,494,476	1,431,376	1,018,376
	市債＋一般財源	611,070	1,051,772			
決算	事業費	745,557	1,619,953	1,721,276	698,776	493,126
	市債＋一般財源	383,227	949,286			

事業概要 (アクティビティ)	旧上瀬谷通信施設における大規模な土地利用転換に伴い、発生が想定される交通需要に対応するため、市道五貫目第33号線（八王子街道）や瀬谷地内線の整備及び環状4号線目黒交番前交差点の立体化工事を行います。							
事業指標① (アウトプット)	年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
用地取得面積	単位	目標	5,000	5,000	2,000	400		
	m <sup>2</sup>	実績	1,302.5	2,960.0				
事業指標② (アウトカム)	年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
	単位	目標						
	実績							
事業目的	上瀬谷周辺の日常的な渋滞の解消、GREEN×EXPO 2027開催時における来場者の円滑な交通アクセスの確保、その後の新たなまちづくりに向け、周辺道路の整備を行います。							
背景・課題	旧上瀬谷通信施設地区では、2027年3月にGREEN×EXPO 2027が開催され、その後は観光・賑わい地区をはじめとする大規模な土地利用転換が行われることから、交通需要の大幅な増加が想定されます。発生が予想される交通需要のうち、北方面からのアクセスに対応するため、市道五貫目第33号線（八王子街道）の拡幅整備や目黒交番前交差点の立体化を行い、混雑緩和や交通円滑化を図ります。また、南方面からのアクセス経路を複数確保するため、瀬谷地内線を整備することにより、自動車交通の分散を図ります。							
根拠法令・方針決裁等	道路法、横浜国際港都建設法 等							
根拠・データ等	・都市計画法（都市計画案説明会、公聴会、都市計画案縦覧、都市計画審議会・都市計画決定・事業認可）							
事業スケジュール	平成23年3月 「横浜市米軍施設返還跡地土地利用行動計画」改定（22年11月 市民意見募集実施） 令和元年度 旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画の策定 令和2年度 市道五貫目第33号線予備設計、瀬谷地内線予備設計 令和3年度 用地取得、市道五貫目第33号線詳細設計、瀬谷地内線詳細設計・事業認可 令和4年度 用地取得、市道五貫目第33号線詳細設計、道路区域決定、都市計画変更、瀬谷地内線詳細設計 令和5年度 工事着手、用地取得、環状4号線等道路交通円滑化検討 令和6年度 工事施工、用地取得、環状4号線目黒交番前交差点立体化工事着手 令和7年度 工事施工、用地取得 令和8年度～ 工事施工							
事業開始年度	令和2年度							

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称	7年度	6年度	差引(増減)	増減説明
	1	市道五貫目第33号線整備事業	915,500	1,268,000	▲352,500
2	瀬谷地内線整備事業	1,798,000	589,000	1,209,000	事業進捗に伴う工事請負費の増
3	環状4号線（北町地区）整備事業	1,508,000	610,000	898,000	事業進捗に伴う工事請負費の増
4	事務費	19,781	42,181	▲22,400	事務所移転完了による減

	細事業合計	4,241,281	2,509,181	1,732,100	
--	-------	-----------	-----------	-----------	--

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	
	加藤 稔	岩崎 輝	井坂 俊介