

旧横浜市立市民病院解体工事

工期延伸について

日頃より横浜市立市民病院跡地整備にご協力いただきありがとうございます。
さて、令和4年4月から着手している旧横浜市立市民病院解体工事（以下「解体工事」とします。）ですが、工期を延伸することとなりましたのでご案内いたします。

● 工期延伸の概要

当初工期： 令和 4年 4月 28日 から 令和 6年 7月 31日 まで
変更工期： 令和 4年 4月 28日 から 令和 6年 12月 27日 まで

● 延伸の理由

- ・ 工事着手までに把握していた範囲以外にアスベストが確認され、調査、除去のための法手続及び施工数量増加に伴い、工事期間の延伸が生じました。
- ・ 地中障害物の存在が工事中に確認され、調査、計画変更及び施工数量増加に伴い、工事期間の延伸が生じました。

● 今後のスケジュールについて

- ・ 解体工事については、地上部の解体はほぼ完了し、今後の主な作業は地下部の解体と埋戻しとなります。
- ・ 解体工事後は、基盤整備工事（造成工事、擁壁築造工事、外周道路整備工事等）、野球場整備工事を順次進めます。工事の着手時期について詳細が決まりましたら、基盤整備工事の地元説明会等でお知らせいたします。
- ・ 引き続き令和8年度末野球場完成を目指し事業を推進します。

★ 安全を最優先に作業を進めてまいります。工事期間中、引き続きご不便をおかけすることになりますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

問い合わせ先

事業者

横浜市医療局病院経営本部病院経営課
担当 二見、竹本、小林
電話 045-671-4825
メール by-kaitai@city.yokohama.jp

施工者

戸田・大勝・紅梅 建設共同企業体
旧横浜市立市民病院解体工事作業所
担当 野口、飯塚
電話 0120-540-566