

市第84号議案

南本牧ふ頭コンテナターミナル建設工事（その2・中仕切護岸基礎工）請負契約の変更

南本牧ふ頭コンテナターミナル建設工事（その2・中仕切護岸基礎工）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成20年11月27日提出

横浜市 市長 中 田 宏

南本牧ふ頭コンテナターミナル建設工事（その2・中仕切護岸基礎工）請負契約（平成20年6月19日議決）第2項第1号中「222,034 m³」を「212,847 m³」に改め、同項第2号中「27,282 m³」を「25,445 m³」に改め、第4項中「1,114,050,000 円」を「1,066,415,700 円」に改める。

提 案 理 由

南本牧ふ頭コンテナターミナル建設工事（その2・中仕切護岸基礎工）請負契約について工事概要及び契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案する。