

資料 1

平成21年2月18日  
まちづくり調整・都市整備委員会資料  
都市整備局

平成20年度2月補正予算案（都市整備局関係）について

1 市第146号議案 平成20年度横浜市一般会計補正予算（第4号）

(1) 歳入歳出予算補正

款 項 目 名 等	補正前の額	補正額	計	補正額の財源			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	市債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10款 都市整備費	21,746,539	587,685	22,334,224	668,000	83,000	-	▲163,315
1項 都市整備費	21,746,539	587,685	22,334,224	668,000	83,000	-	▲163,315
1目 企画費	6,774,497	▲21,315	6,753,182	-	-	-	▲21,315
・職員人件費 〈共済費料率の減等に伴う減額〉	2,873,440	▲21,315	2,852,125	-	-	-	▲21,315
2目 鉄道関連事業費	8,716,836	427,700	9,144,536	427,700	-	-	-
・横浜駅整備事業 〈国庫補助認証増に伴う増額〉	3,124,375	354,500	3,478,875	354,500	-	-	-
・東横線跡地整備事業 〈国庫補助認証増に伴う増額〉	578,000	73,200	651,200	73,200	-	-	-
3目 地域整備費	6,255,206	181,300	6,436,506	240,300	83,000	-	▲142,000
・いえ・みち まち改善事業 〈事業スケジュール見直しによる減〉	247,000	▲60,000	187,000	▲30,000	-	-	▲30,000
・鶴見駅東口地区市街地再開発事業 〈国庫補助認証の変更に伴う財源更正〉	1,018,500	-	1,018,500	-	▲132,000	-	132,000
・上大岡C南地区市街地再開発事業 〈国庫補助認証増に伴う増額及び財源更正〉	1,079,981	299,300	1,379,281	299,300	215,000	-	▲215,000
・高島二丁目地区市街地再開発事業 〈国庫補助認証減に伴う減額〉	175,000	▲58,000	117,000	▲29,000	-	-	▲29,000
16款 諸支出金	12,761,902	177,250	12,939,152	188,330	▲83,000	-	71,920
1項 特別会計繰出金	12,761,902	177,250	12,939,152	188,330	▲83,000	-	71,920
10目 市街地開発事業費会計繰出金	12,761,902	177,250	12,939,152	188,330	▲83,000	-	71,920
・市街地開発事業費会計繰出金 〈国庫補助認証増等に伴う増額及び財源更正〉	12,761,902	177,250	12,939,152	188,330	▲83,000	-	71,920
歳 出 合 計	34,508,441	764,935	35,273,376	856,330	-	-	▲91,395

## (2) 債務負担行為補正

### ア 新たに債務負担行為をするもの

事 項	期 間	限 度 額
上大岡C南地区第一種市街地再開発事業における共同施設整備等の補助金交付に係る予算外義務負担	平成21年度	限 度 額 266,000千円

[債務負担理由]

国庫補助金の追加認証に伴い、国庫債務負担行為(ゼロ国債)により再開発組合に補助金を交付するため、債務負担を設定します。

### イ 過年度に債務負担行為をしたものの変更

事 項		期 間	限 度 額
横浜駅整備工事負担協定等の締結に係る予算外義務負担	補正前	平成9年度から平成21年度まで	限 度 額 49,000,000千円
	補正後	平成9年度から平成22年度まで	限 度 額 49,000,000千円

[債務負担理由]

横浜駅整備工事について、事業期間延長に伴い、債務負担の変更を行います。

事 項		期 間	限 度 額
横浜駅南部自由通路整備工事委託協定等の締結に係る予算外義務負担	補正前	平成10年度から平成21年度まで	限 度 額 5,500,000千円
	補正後	平成10年度から平成22年度まで	限 度 額 5,500,000千円

[債務負担理由]

横浜駅南部自由通路整備工事について、事業延長に伴い、債務負担の変更を行います。

### (3) 繰越明許費補正

款	項	事業名	金額	補正理由
10 都市整備費	1 都市整備費	横浜駅整備事業	千円 1,742,000	通路工事において、隣接するビルへの影響を再検討する必要が生じ、工事を一時中断した等によるため
10 都市整備費	1 都市整備費	神奈川東部方面線整備事業	30,000	羽沢～日吉間の相鉄・東急直通線において、現地調査を踏まえた路線検討を行い、計画を変更したため
10 都市整備費	1 都市整備費	東横線跡地整備事業	521,000	緑道、遊歩道工事において、関係機関との協議・調整に日時を要した等によるため
10 都市整備費	1 都市整備費	いえ・みち まち改善事業	4,000	先行して行われる下水道工事に日時を要したため
10 都市整備費	1 都市整備費	戸塚駅周辺整備事業	20,000	外周道路用地の買収交渉に日時を要したため
10 都市整備費	1 都市整備費	ヨコハマポートサイド地区整備事業	758,000	地中障害物の撤去に日時を要し、デッキ下部工事の進捗が遅れたため
10 都市整備費	1 都市整備費	高島二丁目地区市街地再開発事業	25,000	2回の入札不調により、契約に至ることができなかったため
10 都市整備費	1 都市整備費	みなとみらい21関連公共施設整備事業	9,000	交差点改良に伴う交通管理者等との協議に日時を要したため
16 諸支出金	1 特別会計繰出金	戸塚駅西口第1地区市街地再開発事業	1,115,000	関連工事との工程調整に日時を要し、公共施設整備工事の年度内完成が困難となったため ※補正前設定額:718,800
16 諸支出金	1 特別会計繰出金	金沢八景駅東口土地区画整理事業	735,000	用地買収に係る移転補償交渉に日時を要したため
16 諸支出金	1 特別会計繰出金	戸塚駅前地区中央土地区画整理事業	1,444,000	移転補償交渉に日時を要した等によるため
<b>設定額合計</b>			<b>6,403,000</b>	

## 2 市第151号議案 平成20年度横浜市市街地開発事業費会計補正予算(第3号)

### (1) 歳入歳出予算補正

款 項 目 名 等	補正前の額	補正額	計	補正額の財源			一般会計 繰入金
				特定財源			
				国庫支出金	市債	その他	
1款 市街地開発事業費	千円 19,469,756	千円 177,250	千円 19,647,006	千円 -	千円 -	千円 -	千円 177,250
1項 事業費	18,756,397	177,250	18,933,647	-	-	-	177,250
2目 金沢八景駅東口地区 土地区画整理事業費 (国庫補助認証減に伴う減額)	941,561	▲24,400	917,161	-	-	-	▲24,400
3目 戸塚駅前地区中央 土地区画整理事業費 (国庫補助認証増に伴う増額)	3,759,821	201,650	3,961,471	-	-	-	201,650
歳 出 合 計	19,469,756	177,250	19,647,006	-	-	-	177,250

### (2) 債務負担行為補正

#### ア 新たに債務負担行為をするもの

事 項	期 間	限 度 額
戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業の施行に伴う公共施設整備工事(建築内装工事)請負契約の締結に係る予算外義務負担	平成21年度	限度額 550,000千円
戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業の施行に伴う公共施設整備工事(駅前地下横断歩道工事)請負契約の締結に係る予算外義務負担	平成21年度	限度額 100,000千円

[債務負担理由]

国庫補助金の追加認証に伴い、国庫債務負担行為(ゼロ国債)により工事発注を行うため、債務負担を設定します。

#### イ 過年度に債務負担行為をしたものの変更

事 項		期 間	限 度 額
戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業の特定施設建築物施工協定の締結に係る予算外義務負担	補正前	平成20年度から 平成21年度まで	限度額 10,900,000千円
	補正後	平成20年度から 平成21年度まで	限度額 12,300,000千円

[債務負担理由]

当該地域にふさわしい施設デザインや、壁面緑化など環境に配慮した施設設計、店舗設計にあわせた設備の仕様変更などに伴い、共同ビルの建築費が変更となるため、債務負担行為の限度額の変更を行います。

### (3) 繰越明許費補正

款	項	事業名	金額	補正理由
1	市街地開発事業費 1 事業費	戸塚駅西口第1地区市街地再開発事業	千円 1,115,000	関連工事との工程調整に日時を要し、公共施設整備工事の年度内完成が困難となったため ※補正前設定額:718,800
1	市街地開発事業費 1 事業費	金沢八景駅東口土地区画整理事業	735,000	用地買収に係る移転補償交渉に日時を要したため
1	市街地開発事業費 1 事業費	戸塚駅前地区中央土地区画整理事業	1,444,000	移転補償交渉に日時を要した等によるため
設定額合計			3,294,000	