

市第51号議案

高速横浜環状北西線（下谷本地区）街路整備工事（橋りょう上部工）（その2）請負契約の変更

高速横浜環状北西線（下谷本地区）街路整備工事（橋りょう上部工）（その2）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成30年9月11日提出

横浜市長 林 文子

高速横浜環状北西線（下谷本地区）街路整備工事（橋りょう上部工）（その2）請負契約（平成28年6月3日議決・平成28年9月21日一部変更議決・平成29年6月6日一部変更議決）第4項中「4,442,288,400円」を「4,406,266,080円」に改める。

提 案 理 由

高速横浜環状北西線（下谷本地区）街路整備工事（橋りょう上部工）（その2）請負契約について契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案する。

参 考

平成 28 年 6 月 3 日 原案 可決
平成 28 年 9 月 21 日 一部 変更 議決
平成 29 年 6 月 6 日 一部 変更 議決

市 第 27 号 議 案

高速横浜環状北西線（下谷本地区）街路整備工事（橋りょう上部工）（その2）請負契約の締結

高速横浜環状北西線（下谷本地区）街路整備工事（橋りょう上部工）（その2）の請負について、一般競争入札の結果、契約の相手方が決定したので、次のように契約を締結する。

平成 28 年 5 月 20 日 提出

横 浜 市 長 林 文 子

- | | | |
|---|-------------|--|
| 1 | 工 事 名 | 高速横浜環状北西線（下谷本地区）街路整備
工事（橋りょう上部工）（その2） |
| 2 | 工 事 概 要 | 鋼製橋りょう築造工
延長 1,418 m
幅 7 ～ 14 m
総重量 2,975 t |
| 3 | 工 事 場 所 | 青葉区下谷本町16番地の10から8番地の5ま
で |
| 4 | 契 約 金 額 | 4,442,288,400 円 |
| 5 | 完 成 期 限 | 平成 31 年 3 月 29 日 |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 東京都中央区日本橋富沢町9番19号
宮地・古河建設共同企業体
代表者 |

東京都中央区日本橋富沢町9番19号

宮地エンジニアリング株式会社

代表取締役社長 青田重利

宮地・古河建設共同企業体の構成員

- 1 東京都中央区日本橋富沢町9番19号

宮地エンジニアリング株式会社

代表取締役社長 青田重利

- 2 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

古河産機システムズ株式会社

代表取締役社長 渡邊修

