

横浜駅西口駅前広場整備の進捗状況等について

横浜駅周辺では、平成 21 年 12 月に策定した「エキサイトよこはま 2 2」の計画実現に向け、まちづくりを推進しています。西口においては昨年度、中央自由通路と西口地下街を接続する工事が完了し、本年 6 月には「エキサイトよこはま 2 2」のリーディングプロジェクトである J R 横浜タワーが開業しました。

横浜の玄関口にふさわしい駅前広場の整備を目指して、横浜駅西口駅前広場整備を進めていますので、その概要について報告します。

1 整備の概要（概要図：別紙のとおり）

中央西口駅前広場：屋根設置、障害者用車両乗降場所整備、舗装更新

きた西口駅前広場：屋根設置、舗装更新、

階段・エスカレーター（E S C）設置及びエレベータ（E V）改修

2 進捗状況と今後の予定

（1）中央西口駅前広場

令和元年 7 月に、J R 横浜タワーアトリウム正面の屋根の整備に着手しており、引き続き、横浜モアーズ側へ屋根を延伸させます。

3 年度以降は、高島屋前の障害者用車両乗降場所及び屋根を 4 年度の完成を目指して設置するとともに、歩道及び車道の舗装更新工事を行う予定です。

（2）きた西口駅前広場

J R 横浜タワーの工事に合わせて、J R 横浜鶴屋町ビル及び鶴屋町方面と連絡するデッキの工事が関係事業者によって進められています。元年度は、このデッキときた西口駅前広場を結ぶ階段・エスカレーターの設置を、J R 東日本が行いました。

今年度は、このデッキへのバリアフリー動線となるエレベータの改修工事を行います。3 年度は、駅前広場からデッキへの動線上へ屋根を設置するとともに、歩道及び車道の舗装更新工事を行う予定です。

	令和元年度		令和2年度	令和3年度以降
中央西口	基礎・鉄骨 屋根設置（一部）		屋根設置 ※契約議案	屋根設置 障害者用車両乗降場所整備 舗装更新
		屋根設置		
きた西口	階段 ESC設置(JR施工)		EV改修	屋根設置・舗装更新

<横浜駅西口駅前広場整備の概要図>



契約議案対象部分

<完成イメージ>



※周辺建物を含む計画画像については実際と異なる場合があります。

<周辺案内図>

