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これまでの経緯

１ 評価状況

評価段階 事前評価 再評価（１回目） 再評価（２回目） 再評価（３回目）

付議状況 平成21年度 平成27年度 令和元年度 令和６年度

意見具申 なし なし なし なし

事業費 40億円 40億円 40億円 40億円

事業期間 平成21年～平成27年
度

平成21年～平成34年
度

平成21年～令和9年
度

平成21年～令和14
年度

今回評価
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これまでの経緯

２ 前回までの主な意見と対応状況

主な意見（要約） 対 応 本資料での
該当ページ 備考

・事業費の確保が困難であることから、国庫
補助の重点配分メニューの対象となるよう交
渉していくこと。

・令和２年度より国庫補助事業（空
港・港湾等アクセス道路）に指定 p.10 完了

・事業費が確保された場合、事業区間全体を
令和９年度までに完了する見込みはあるか。

・令和３年度より国費が確保できる
ようになり、事業を推進してきまし
た。
・事業を進める中で、用地取得に時
間を要したこと、河川管理者との協
議により施工条件が明確になったこ
とに伴い、現在は、令和14年度の
完了見込みとなっています。

p.6
p.7
p.16
p.20

完了
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西区
浜松町

戸塚区
汲沢町

一般国道１号（保土ケ谷橋工区）

保土ケ谷橋
工区

事業概要
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5

事業概要

至戸塚

至川崎
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事業費及び事業期間
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事業費及び事業期間
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上位計画等
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上流側

保土ケ谷橋交差点

保土ケ谷橋
下流側

現況河川

計画河川

関連事業

至川崎

至戸塚
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事業の必要性
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写真①写真②
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写真位置図

至戸塚

至川崎
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今井川

現況写真①

保土ケ谷橋
交差点

至 戸塚

至 川崎
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13上り３車線 下り２車線

都市計画線

センターライン

都市計画線

現況写真②
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事業の投資効果
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事業の投資効果
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事業の進捗状況
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事業の進捗状況
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事業の進捗状況
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事業の進捗状況
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事業の課題及び進捗状況
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コスト縮減
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対応方針案
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1 

(様式４) 

公共事業再評価調書（案） 

番  号 事業担当局課 道路局 建設課 

事 業 名 一般国道１号（保土ケ谷橋工区） 
採択

年度 
平成 21 年度 

施工場所 保土ケ谷区岩井町から保土ケ谷町二丁目 
経過

年数 
15 年 

目的及び 

事業概要 

目的 

一般国道１号は、東京都中央区を起点とし、大阪市に至る実延長約 717km の主要な幹

線道路です。そのうち、西区浜松町から戸塚区汲沢町までの約 14km が横浜市管理区間と

なっています。 

保土ケ谷区の保土ケ谷橋交差点付近から一般国道 16 号（保土ケ谷バイパス）狩場ＩＣま

での区間は、横浜市内でも特に交通が集中し慢性的な渋滞が発生しているため、整備済

みの狩場工区に引き続きこの区間を整備することにより、交通流の円滑化を図ります。 

事業概要 

計画延長 800ｍ、幅員 25ｍ（往復５車線）、用地面積 4,100 ㎡ 

うち、橋梁部（二級河川今井川渡河部） 橋長約 10ｍ ※保土ヶ谷橋架替 

当 初(事業採択時) 変 更(令和元年度) 変 更(令和６年度) 

事業期間 平成 21 年度～平成 27 年度 平成 21 年度～令和９年度 平成 21 年度～令和 14 年度 

事
業
費

合 計 4,000 百万円 4,000 百万円 4,000 百万円 

国 費 2,000 百万円 2,000 百万円 2,000 百万円 

市 費 2,000 百万円 2,000 百万円 2,000 百万円 

内  訳 
用地補償費 1,200 百万円 測量設計費 500 百万円 

工事費 2,300 百万円(うち、橋梁部 1,800 百万円) 

変更内容 

（１）事業期間の変更

事業用地の確保に時間を要していること、河川管理者との協議の結果、

工事期間の見直しをしたことにより、事業期間を延伸する予定です。 

（２）用地面積の変更：なし

（３）事業費の変更：なし

上位計画等 

横浜市中期計画の施策の一つである「交通ネットワークの充実」におい

て、都市計画道路の整備率は指定都市の中で最低の水準にあり、慢性的

な道路渋滞をもたらす要因になるなど質・量ともに不十分な状況とされてい

ます。市民生活の利便性向上には、引き続き、都市計画道路の整備を行

い、市内道路ネットワークの形成を進める必要があります。 

本事業により道路拡幅及び交差点改良を行うことで、交通流の円滑化を

図ります。 

関連事業 今井川改修工事、東海道の歴史的資源を活かしたみちづくり整備計画(案) 

【道路－３】 
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2 

 

事 業 の 

必 要 性 

事業を巡る 

社会経済情

勢等の変化 

令和２年度より国庫補助事業（空港・港湾等アクセス道路）に指定されて

おり、横浜港と本市内陸南部工業地域を結ぶ重要道路に位置付けられて

います。先行して整備が完了している一般国道１号（狩場工区）と接続する

ことで、保土ケ谷橋交差点から狩場 IC までの交通の利便性向上や交通機

能の強化を図る事が出来るほか、災害時の広域的な避難路・緊急輸送路と

しての機能も発揮されます。また、事業工区に架かる保土ケ谷橋について

は、交差する今井川で進められている河川改修工事（橋梁区間：令和 12 年

度完了予定）に合わせて架替え・拡幅することで、近隣住民や交通への負

荷を軽減する事ができます。 

事業の 

投資効果 

・ 

事業効果等 

(費用便益分析等)

 事業全体 残事業 

割引率 ４% － 

総便益(B) 196.0 億円  － 

総費用(C) 36.0 億円  － 

費用便益比 
(B/C) 

5.4 － 

 
感度分析 

［交通量-10%］ 
5.3 － 

[定性的効果] 

保土ケ谷橋交差点付近から一般国道16号（保土ケ谷バイパス）狩場ＩＣま

での区間を整備することにより、交通流の円滑化と沿道環境の改善が図れ

るとともに、災害時の緊急輸送路としての効果が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

事 業 の  

進捗状況 

事業進ちょく率％ 事業規模が大きい中で、橋梁架け替えを伴う交差点改良を先

行して進めています。橋梁架け替えに必要な用地は全体の 10％

であり、一部の用地について交渉を継続しています。なお、残りの

用地は、橋梁工事着手後並行して進める計画としています。 

河川管理者や交通管理者との協議とあわせて、架け替えに必

要な地下埋設物事業者による支障物の移設工事も進めていま

す。 

22％ 

用地取得率％ 

8％ 

供用等の状況 

- 

事業の課題  

及び 

進捗見込み 

本地区は、常時交通量の多い区間のため、保土ケ谷橋の架け替え工事においても通

行止めをせずに施工を行う必要があり、入念な施工計画の検討等が必要です。安全に

工事を進めることができるよう交通管理者との協議を進めます。 

今後の河川改修に合わせて、保土ケ谷橋の架け替え工事を実施していく予定のた

め、橋梁架替工事に必要な用地を優先的に確保していく必要があります。４件／６件の

用地が取得済であり、残りの用地についても早期取得を目指して交渉を進めます。 

そ の 他  

（コスト縮減項目等）

舗装、構造物の築造等については、設計の段階から可能な限り工事費の縮減に努め

るとともに、長寿命化の検討を行い、維持管理費の縮減に努めます。舗装、構造物の基

礎等について再生材を使用する等、可能な限りコスト縮減に努めます。 

その他 － 

添付資料 有 ・ 無 

対応方針 

(案) 

継 

続 

計画通り(上記計画を実施)※１ 

一部見直し(上記計画を変更)※２ 

【見直し内容】 

 

中  止 

 

対応方針

（案）とし

た理由 

隣接する狩場 IC 区間の整備が完了しており、当該事業区間を整備することにより、保

土ケ谷橋交差点付近まで連続して整備することができ、交通の円滑化や災害時の緊急

輸送路としての機能強化などの整備効果を発揮できます。 

また、交差する今井川の河川改修工事と同時に保土ケ谷橋の架替え工事を行うこと

で、近隣や交通への影響を最小限にとどめ、効率的な施工を行なうことができます。用

地取得に時間を要していますが、事業の効果は十分有しており、継続して実施する必要

があると判断しています。 

※１：既に見直し内容が確定している場合は、こちらを選択してください。前の再評価で｢継続(一部見直し）」の事業

についても、その見直し内容が確定している場合は、こちらを選択してください。 

※２：今後、見直しを行うことが確定している事業は、こちらを選択し、見直し内容を記載してください。 
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