
住民の皆様へ 令和７年２月

現在、⾼島橋架け替え⼯事において、橋の下部⼯（橋台）を造るために必要な地盤
改良⼯事が完了し、下部⼯（橋台）⼯事と上部⼯の⼯場製作を⾏っております。

⾼島橋架け替え⼯事の進捗と今後のお知らせ
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お問い合わせ

横浜市 道路局 建設部 建設課 田中・二宮・花村・平賀

TEL：045-671-3539 ／ FAX：045-663-8993 ／ E-mail：do-kensetsu@city.yokohama.jp

令和７年度中の開通を⽬指し⼯事を進めておりましたが、地盤改良の圧⼒によって、
改良範囲を囲う鋼材（仮締切）が川側に押され、隣接する仮設の作業ステージにおい
て、安全性を確保する必要が⽣じました。これまで、安全性確保のために、施⼯業者
と協議・調整を重ね、対策案を講じておりました。なお、陸側（⺠地）における影響
は⽣じておらず、安全であることを確認しています。

今後、作業ステージを修復し、橋台を完成させ、上部⼯の架設を⾏い、令和８年度内
の完成を⽬指して進めてまいります。皆様にはご不便・ご迷惑をおかけしますが、１⽇
でも早く完成できるよう、最善を尽くして取り組んでまいります。
引き続き、事業へのご理解・ご協⼒をお願いいたします。
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