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みなとみらい２１中央地区 20 街区ＭＩＣＥ施設整備事業について、施設の設計・建設、

維持管理を行う「ＰＦＩ事業①」の進捗状況を報告します。 

 

 

１ 入札公告等の内容 
 

   1月６日に、横浜市報調達公告版に公告を掲載したほか、文化観光局のホームページ

にて、「入札説明書」及びその附帯資料を掲載しました。 

 

事業内容 MICE施設整備  ・多目的ホール(約 8,000㎡、ﾎﾜｲｴと合わせ 10,000㎡以上） 

・会議室(貸室面積合計 6,500㎡以上) 

・荷捌き駐車場等（大型車両 30台以上、一般車両 200台以上等 

         約 14,000㎡を目途とする） 

周辺基盤施設整備 ・既存パシフィコ横浜との接続デッキ 

・臨港パークとの接続デッキ 

施設の維持管理、大規模修繕等 

事業期間 契約日～平成 52年３月 31日まで(維持管理期間 20年間を含む) 

予定価格 37,828,208千円 

 ＊このほか、民間収益施設としてホテル等を一体整備する提案を求めています。 

   

 

２ これまでの進捗及び今後のスケジュール(予定) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、施設の運営を行う「ＰＦＩ事業②」については、ＰＦＩ事業①の事業契約締結以降

に進めます。 

平成 27年 １月 ７～15日 事業者からの質問 

 ２月 10日 事業者からの質問への回答を公表 

 ３月 11～13日 競争参加資格確認申請書の受付 

３月 18～20日 有資格者との対話(第一回) 

４月 13～15日 有資格者との対話(第二回) 

     ６月 29日 提案書受付 

８月下旬 落札者決定 

12月中旬 事業契約締結(契約議案) 

平成 29年 春 工事着手 

平成 32年 ４月 供用開始 

市民・文化観光・消防委員会資料 
平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ ６ 日 
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