

令和6年度 横浜市学校開放管理システム  
再構築プロジェクト管理業務

**スケジュール及びご依頼事項**

令和7年1月22日

アビームコンサルティング株式会社



Build Beyond As One.

# 目次


## 1. スケジュール及びご依頼事項

1.1. 今年度の全体スケジュール

1.2. システム切替スケジュール・ご依頼事項



# 1. スケジュール及びご依頼事項




# 1. スケジュール及びご依頼事項

## 1.1. 今年度の全体スケジュール

- 次期学校開放管理システムは、令和7年3月20日から稼働を迎えます。
- 本稼働にあたり、学校職員、文化・スポーツクラブの皆様には本日の操作研修会に加え、2月17日から3月3日に実施予定の運用テストにご協力いただきたいと考えています。

次期学校開放管理システム再構築のスケジュール



# 1. スケジュール及びご依頼事項

## 1.2. システム切替スケジュール・ご依頼事項

- システムの切替のため、3月18日午前0時から3月20日午前9時まではシステムの利用が出来ません。
- システムの停止中の3月18、19日については、事前に出力した予約一覧をもとに学校開放の実施をお願いいたします。
- 3月18、19日の利用内容に変更が生じた場合は、システム管理者への連絡票を学校・地域連携課へご提出ください。

### 今後のスケジュール

	令和7年3月					
	17	18	19	20	21	22
システム	現行システム稼働	▼0:00移行データ抽出 システム停止期間		▼9:00 本稼働 (運営者向け機能)	▼9:00 利用者 向け機能開始	次期システム稼働
学校	<b>&lt;対応①&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>システム停止期間(3/18~20)の室場ごとの予約一覧の出力</li></ul>	<b>&lt;対応②&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>3/17に出力した予約一覧をもとに、学校開放を実施する</li></ul>		<b>&lt;対応③&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>3/18-19の利用内容に変更が生じた場合等は、システム管理者への連絡票を学校・地域連携課に送付する</li></ul>		
文化・スポーツクラブ	<b>&lt;リスク対策&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>3/21以降の予約一覧の出力</li></ul>					



アビーム、ABeam及びそのロゴは、アビームコンサルティング株式会社の日本その他の国における登録商標です。  
本文に記載されている会社名及び製品名は各社の商号、商標又は登録商標です。 ©2025 ABeam Consulting Ltd.



Build Beyond As One.