

「横浜市子ども読書活動推進計画」 策定経過

平成17年1月27日 第1回策定委員会

2月3日	第1回作業部会	計画の構成検討
2月10日	第2回作業部会	計画の骨子検討
2月22日	第3回作業部会	計画の骨子検討
3月8日	第4回作業部会	計画素案執筆分担
3月29日	第5回作業部会	計画素案検討
5月20日	第6回作業部会	アンケート内容検討
5月31日	第7回作業部会	進行状況等確認

6～7月 市立学校小・中学生及び保護者に対し、
抽出アンケート調査を実施

7月8日	第8回作業部会	アンケート集計作業
8月22日	第9回作業部会	アンケート分析
9月20日	第10回作業部会	計画案執筆作業
9月26日	第11回作業部会	計画案検討
10月7日	第12回作業部会	計画案検討
10月21日	第13回作業部会	計画案検討

11月18日 有識者ヒアリング

12月6日 第14回作業部会 計画案最終確認

12月9日 第2回策定委員会