

6. 整備計画

重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画を示します。
 なお、より実効性のある計画にするため、他事業者との調整や予算等により計画の見直しを実施することがあります。

(1) 個別経路の事業計画

事業路線・箇所				事業内容と事業量										事業実施 予定期間 (年度)			
経路名	事業区間	市道番号	事業延長 m	経路種別		道路構造の改修 歩道の部分改修				視覚障害者誘導用 ブロックの敷設・改修							
				生活 関連 経路 (A)	生活 関連 経路 (B)	歩 道 の 拡 幅	段 差 ・ す り つ け	舗 装 の 改 修	排 水 施 設 の 改 修	経路誘導の 連続敷設		交差点部等 の部分敷設					
										新設	改修	新設	改修				
				m	箇所	m ²	箇所	m	m	箇所	箇所	H20	H21	H22	...		
① 駅東口ペDESTリアンデッキ	JR戸塚駅～県道大船停車場矢部	県道大船停車場前矢部3019	50	●						30	70						
② 国道1号(大踏切～大橋)	大橋右岸側～吉田大橋交差点	県道横浜伊勢原1235	80		●	100	5	190	4			6	4				
③ 戸塚共立第2病院前	吉田大橋交差点～戸塚共立第2病院前	矢部521	90		●		2	10	2				2				
④ (都)上永谷戸塚線	駅東口広場出口交差点～駅東口入口交差点	県道大船停車場前矢部3019	140	●		10	12	300	9	80		3	7				
⑤ 県道大船停車場矢部	駅東口広場出口交差点～戸塚県税事務所入口	県道大船停車場前矢部3019	290		●		20	960	17	250		9	9				
⑥ 東口駅前広場	JR戸塚駅～県道大船停車場矢部	県道大船停車場前矢部3019	140	●						20	20		2				
⑦ 主要地方道横浜伊勢原(長後街道)	バスセンター前交差点から西側	県道横浜伊勢原1235	120	●			3	170	2	10			2				
⑧ 国道1号(都)柏尾戸塚線	バスセンター前交差点～横浜戸塚就労援助センター	柏尾戸塚線	100	●						30							
⑨ 戸塚スポーツセンター前	戸塚県税事務所入口～戸塚スポーツセンター	戸塚190	110		●		2	10	1	40	40	2					
⑩-1 朝日橋～上倉田ケアプラザ前	朝日橋付近	戸塚191	80		●			280		70		3					
⑩-2 朝日橋～上倉田ケアプラザ前	フォーラム前	戸塚256	200		●	160	3	180	2		5	1	1				
⑩-3 朝日橋～上倉田ケアプラザ前	上倉田ケアプラザ前	戸塚349	170		●							1					
⑪ 柏尾川プロムナード	戸塚地区センター～フレンズ戸塚	—	340		●			250				10					
⑫ 柏尾川プロムナード	(左岸)吉倉橋～桜橋	—	410		●							17					
⑬ 柏尾川プロムナード	(右岸)大橋～吉倉橋	—	590		●							12					
⑭ 国道1号(大踏切～大橋)	国道1号土地区画整理事業外区間	県道横浜伊勢原1235	240	●													
⑮ 戸塚西口第2バスターミナル	—	矢部281	60	●			2	10	1	50		2					
①～⑮ 整備対象経路 合計			3,210 m			270 m	49 箇所	2,360 m ²	38 箇所	580 m	135 m	66 箇所	27 箇所				

※「排水施設の改修」には、「段差・すりつけ勾配の改修」に伴うU形側溝、L形側溝等の改修を含みます。
 ※事業内容と事業量については、今後の調査・設計において精査します。