

## 地籍調査作業日程（予定） （谷津町、泥亀一丁目、釜利谷東二丁目、寺前一丁目の各一部）

地籍調査の作業内容は、次のとおりです（日程は変更される場合があります）

### 1 地籍調査のお知らせ

| 作業名             | 日程     | 作業内容   |
|-----------------|--------|--|
| ① 地籍調査に関する個別相談会 | R5年11月 | 地籍調査の目的及び実施方法について、土地をお持ちの皆様様に説明資料を送付し、予約制の個別相談会を開催します。 |

### 2 図根点(基準点)の調査・設置

| 作業名           | 日程               | 作業内容           |
|---------------|------------------|----------------|
| ① 図根点(基準点)の測量 | R5年11月<br>~R6年2月 | 設置した杭や鉄を測量します。 |

### 3 現況測量・復元測量

| 作業名    | 日程       | 作業内容  |
|--------|----------|---|
| ① 現況測量 | R6年度(予定) | 土地の現況を調査・測量し、一筆地調査(現地立会)の基礎資料を作成します。                    |
| ② 復元測量 | R6年度(予定) | 地積測量図、道路台帳などを基に境界点を点検し、一筆地調査(現地立会)の参考とするために、現地に目印をつけます。 |

### 4 現地調査および測量

| 作業名           | 日程       | 作業内容  |
|---------------|----------|---|
| ① 一筆地調査(現地立会) | R6年度(予定) | 土地所有者の方に立ち会っていただき、一筆ごとの土地について、所有者・地目・地番・境界等を調査します。<br>(立会の際に、署名または記名捺印をいただきます。) |
| ② 一筆地測量       | R6年度(予定) | 一筆地調査で確認した境界を測量します。   |

### 5 閲覧等

| 作業名            | 日程       | 作業内容  |
|----------------|----------|---|
| ① 閲覧           | R7年度(予定) | 市が作成する図面と簿冊を閲覧していただき、調査の結果に誤りがないかどうか、確認していただきます。    |
| ② 誤り等申出にかかわる調査 | R7年度(予定) | 閲覧していただいた図面もしくは簿冊に誤り等があった場合は、お申し出いただいた上で再度調査を実施します。 |
| ③ 成果の送付        | R8年度(予定) | 閲覧していただいた成果を、法務局に送付します。                             |