

羽沢横国まちづくり協議会

羽沢横浜国大駅周辺地域まちづくり活動計画書(訂正案)

1、地域まちづくりの4つのテーマ

1、安全安心なまちを目指して

道路の安全、交通対策、防犯力の向上など

2、豊かな街並みや景観をつくる

建設時の事前協議、緑化の促進、ごみ問題など

3、多様な交流が生まれる地域

あいさつロードの設置、新住民との交流、地域力の向上、子育て支援など

4、横浜国立大学との連携を更に深める

地域参加、隣接するメリットなど

2、主な活動項目

〈1〉安全安心なまちを目指して

1-1 道路の安全

- | | | |
|-------------------------|------------|------|
| ① バリアフリー(バリアフリー警告サイン設置) | プロジェクトシート1 | 6年計画 |
| ② 私道の公道化や舗装の促進 | | 長期計画 |
| ③ 大池道路の歩道確保、電柱移設、バス停の安全 | | 長期計画 |
| ④ 大丸橋周辺の安全化 | | 長期計画 |

1-2 防犯力の向上

- | | | |
|-----------------------|------------|------|
| ① 夜を明るくする(防犯灯、門灯を増やす) | プロジェクトシート3 | 6年計画 |
| ② 防犯カメラの設置 | | 6年計画 |
| ③ ブロック塀の改善 | プロジェクトシート2 | 6年計画 |

1-3 交通対策

- | | | |
|-----------------|--|------|
| ① スクールゾーンの安全性向上 | | 長期計画 |
| ② 一方通行化 | | 長期計画 |
| ③ コミュニティバス | | 長期計画 |
| ④ 駅への連絡路 | | 長期計画 |

〈2〉豊かな街並みや景観をつくる

- | | | |
|------------------|------------|------|
| ① 建設時の事前協議 | プロジェクトシート5 | 6年計画 |
| ② 緑化の促進と豊かなまちづくり | プロジェクトシート6 | 6年計画 |
| ③ ごみ問題 | | 6年計画 |

〈3〉多様な交流が生まれる地域(豊かなコミュニティの形成)

- | | | |
|----------------------|------------|------|
| ① 挨拶のできるまち | プロジェクトシート7 | 6年計画 |
| ② 新住民との交流 | プロジェクトシート4 | 6年計画 |
| ③ 地域資源への理解を図る(サイン設置) | プロジェクトシート1 | 6年計画 |
| ④ 居場所づくり(地域力を高める) | | 6年計画 |
| ⑤ ベンチの設置 | | 6年計画 |
| ⑥ 子育てを応援する | | 6年計画 |

〈4〉横浜国立大学との連携を更に深める

- | | | |
|--------------------|--|------|
| ① 横浜国立大学生の地域活動参加促進 | | 6年計画 |
| ② 隣接しているメリット | | 6年計画 |

活動項目	実施時期		令和7年 (2025)	令和8年 (2026)	令和9年 (2027)
	実施項目				
〈1〉安全 安心なまちをめざして	〈1〉-1道路の安全 ①バリアフリー プロジェクトシート1	・各所現地確認 ・設置順位確認	・バリアフリーサイン設置	・サイン維持管理	
	〈1〉-2防犯力の向上 ①夜を明るくする (防犯灯、門灯を増やす) ②防犯カメラの設置 プロジェクトシート3	・各設置状況確認(夜のまち歩き①) ・増設箇所確認 ・行政と連携協議	・各設置状況確認(夜のまち歩き②) ・増設箇所確認 ・行政と連携協議 ・計画確定(見積含む)	・周知、啓発 ・実施	
	③ブロック塀の改善 プロジェクトシート2	・地域の危険度調査 ・改善方法検討 ・実施方法検討 ・助成金サポート	・地域の危険度調査 ・改善方法検討 ・実施方法検討 ・オーナー交渉	・オーナー交渉 ・工事方法検討	
〈2〉豊かな街並みや景観をつくる	①建設時の事前協議 プロジェクトシート5	・事務局体制構築 ・協議内容整理 ・協議方法整理 ・協議シート作成	・協議内容見直し ・協議会定例会 ・協議開始		
	②緑化の促進と豊かなまちづくり プロジェクトシート6	・土地所有者に緑化の依頼、植樹、プランター設置 ・特徴ある通りの保存 ・ベンチの設置			
	③ごみ問題	・ごみ出しマナーの検討・周知・啓発 ・ペットの糞対策・啓発	・ごみ置き場改善検討(まち歩き③) ・監視用防犯カメラ等の検討	・蓋付ごみ置き場の設置	
〈3〉多様な交流が生まれる地域	①挨拶のできるまち ・豊かなコミュニティの形成 プロジェクトシート7	・挨拶ロード位置検討 ・挨拶ロード設定 ・サイン計画(のぼり旗等)			
	②新住民との交流 ・ウェルカムパッケージ プロジェクトシート4	・パッケージ内容検討・配布(R6より実施中) ・横浜国立大学生プロジェクト支援 ・リピオタワー配布完了	・全地域対象へ		
	③地域資源への理解を図る ・サイン設置 プロジェクトシート1	・サイン設置場所確認 ・設置順位確認 ・各所現地確認 ・坂・道名称サイン設置	・スポットサイン設置 ・地図付きサイン設置 ・設置順位確認 ・各所現地確認	・歴史紹介サイン設置 ・各所現地確認	
	事業予算	100万円(自己負担10万円)	90万円(自己負担9万円)	110万円(自己負担11万円)	
	④居場所づくり(地域力を高める) ⑤ベンチの設置 ⑥子育てを応援する	・居場所づくり検討 ・「ニツ台みーとみーとプロジェクト」支援	・居場所づくり検討 ・ベンチの設置	・居場所づくり検討	
	〈4〉横浜国立大学 更との連携を 深める	①横浜国立大学生の地域活動 参加促進 ②隣接しているメリット	・横浜国立大学計画研究室ワークショップの継続実施 ・学生団体、地域課題実習、研究活動、地域実践教育研究センターとの連携強化・国際交流 ・YNU BASE HAZAWA の積極的活用(展示・ギャラリー等)・地域のまちづくり資料のアーカイブ化、情報発信		
長期目標		〈1〉-1道路の安全 ②私道の公道化や舗装の促進 ③大池道路の歩道確保、電柱移設、バス停の安全 ④大丸橋周辺の安全化 ・改善検討、行政へ働きかける	〈1〉-3交通対策 ①スクールゾーンの安全性向上 ・土地所有者や公的機関と協議 ②一方通行化 ③コミュニティバス ④駅への連絡		

活動項目	実施時期		令和10年 (2028)	令和11年 (2029)	令和12年 (2030)
	実施項目				
〈1〉 安全 安心なまちをめざして	〈1〉-1道路の安全 ①バリアフリー プロジェクトシート1		・サイン維持管理		
	〈1〉-2防犯力の向上 ①夜を明るくする (防犯灯、門灯を増やす) ②防犯カメラの設置 プロジェクトシート3		・周知、啓発 ・実施		
	③ブロック塀の改善 プロジェクトシート2		・工事	・工事完了	
〈2〉 豊かな街並みや景観をつくる	①建設時の事前協議 プロジェクトシート5		・協議内容見直し ・協議会定例会		
	②緑化の促進と 豊かなまちづくり プロジェクトシート6		・土地所有者に緑化の依頼、植樹、プランター設置 ・特徴ある通りの保存 ・ベンチの設置		
	③ごみ問題		・ごみ出しマナーの周知・啓発		
〈3〉 多様な交流が生まれる地域	①挨拶のできるまち ・豊かなコミュニティの形成 プロジェクトシート7		・地域支えあいマップ地区拡大		
	②新住民との交流 ・ウェルカムパッケージ プロジェクトシート4		・全地域対象へ		
	③地域資源への理解を図る ・サイン設置 プロジェクトシート1		・サイン維持管理 ・ギャラリーサイン検討	・サイン維持管理	・サイン維持管理
	事業予算				
	④居場所づくり(地域力を高める) ⑤ベンチの設置 ⑥子育てを応援する		・居場所づくり検討		
〈4〉 横浜国立大学 更との連携を 深める	①横浜国立大学生の地域活動 参加促進		・横浜国立大学計画研究室ワークショップの継続実施 ・学生団体、地域課題実習、研究活動、地域実践教育研究センターとの連携強化・国際交流		
	②隣接しているメリット		・YNU BASE HAZAWA の積極的活用(展示・ギャラリー等)・地域のまちづくり資料のアーカイブ化、情報発信		
長期目標			〈1〉-1道路の安全 ②私道の公道化や舗装の促進 ③大池道路の歩道確保、電柱移設、バス停の安全 ④大丸橋周辺の安全化 ・改善検討.行政へ働きかける	〈1〉-3交通対策 ①スクールゾーンの安全性向上 ・土地所有者や公的機関と協議 ②一方通行化 ③コミュニティバス ④駅への連絡	