

市第65号議案

高速横浜環状北西線東方換気所建設工事請負契約の変更

高速横浜環状北西線東方換気所建設工事請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成28年 9 月 6 日提出

横浜市長 林 文 子

高速横浜環状北西線東方換気所建設工事請負契約（平成27年 9 月 25日議決）第 4 項中「1,975,320,000 円」を「1,980,526,302 円」に改める。

提 案 理 由

高速横浜環状北西線東方換気所建設工事請負契約について契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2 条の規定により提案する。

参 考

平成 27 年 9 月 25 日 原案可決

市 第 73 号 議 案

高 速 横 浜 環 状 北 西 線 東 方 換 気 所 建 設 工 事 請 負 契 約 の 締 結

高 速 横 浜 環 状 北 西 線 東 方 換 気 所 建 設 工 事 の 請 負 に つ い て 、 一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に 契 約 を 締 結 す る 。

平 成 27 年 9 月 8 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

- | | | | |
|---|-------------|---|-----|
| 1 | 工 事 名 | 高 速 横 浜 環 状 北 西 線 東 方 換 気 所 建 設 工 事 | |
| 2 | 工 事 概 要 | (1) 仮 設 工 | 一 式 |
| | | (2) 土 工 | 一 式 |
| | | (3) 函 ^{かん} きよ工 | 一 式 |
| 3 | 工 事 場 所 | 都 筑 区 池 辺 町 3,179 番 地 の 2 | |
| 4 | 契 約 金 額 | 1,975,320,000 円 | |
| 5 | 完 成 期 限 | 平 成 29 年 7 月 31 日 | |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 中 区 山 下 町 23 番 地
五 洋 ・ 本 間 ・ 土 志 田 建 設 共 同 企 業 体
代 表 者
東 京 都 文 京 区 後 楽 2 丁 目 2 番 8 号
五 洋 建 設 株 式 会 社
代 表 取 締 役 長 清 水 琢 三
上 記 代 理 人
中 区 山 下 町 23 番 地
五 洋 建 設 株 式 会 社 横 浜 営 業 支 店 | |

支店長 五月女 洋

五洋・本間・土志田建設共同企業体の構成員

- 1 東京都文京区後楽 2 丁目 2 番 8 号

五洋建設株式会社

代表取締役社長 清水 琢 三

- 2 新潟市中央区西湊町通三ノ町 3,300 番地の 3

株式会社本間組

代表取締役社長 本間 達 郎

- 3 緑区長津田三丁目 4 番 12 号

土志田建設株式会社

代表取締役社長 土志田 領 司