
平成28年度の主なスケジュール（予定） 資料２

平成27年度 平成29年度

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月以降

市庁舎移転新築工事

設計

　・基本設計

　・実施設計

準備工事

　・地盤調査

　・既存上屋の解体

　・土壌汚染対策工事

　・仮囲い

地中埋設物の
解体撤去工事

熱供給事業者の選定 意見聴取（提案書）

　・公募条件検討 ▼ 基本協定締結

　・公募選定 　　　　▲ ▼

　・実施設計 　　　　意見聴取（評価項目）

委託

　・CM業務

　・低層部検討

　・執務環境検討

　・埋蔵文化財発掘調査

平成28年度

解体撤去工事

市庁舎 実施設計

市庁舎 基本設計

分析・報告業務委託

CM（コンストラクション・マネジメント）業務委託

低層部検討業務委託

執務環境検討業務委託

熱源設備 基本設計

熱供給事業者の公募・選定

「熱供給事業者」による 熱源設備 実施設計

地中埋設物の

解体撤去工事 設計

搬出

大岡川沿い歩道部は通行止め

解体

公募条件検討・公募準備

地盤調査（ボーリング調査）

拡張

搬出

地中埋設物の解体撤去工事の進ちょくに合わせて掘削し、搬出

発注手続き
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